ﬁ Lanbide senicio vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE COSTES EN PROYECTOS

Duracion | 60

DIRCL AN Y OBRAS EN CONSTRUCCION Condicionada
Cadigo UF0651

Familia profesional EDIFICACION Y OBRA CIVIL

Area Profesional Proyectos y seguimientos de obras

Certificado de profesionalidad Control de proyectos y obras de construccion Nivel 3
Madulo formativo Control de costes en construccion Duracién | 150
SISO UL [iTeliEs (L Costes en proyectos y obras Duracion 90

completan el médulo

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con RP5, RP6 y RP7 de la UC0875_3: PROCESAR EL CONTROL DE COSTES EN

CONSTRUCCION.

Apartado B: ESPECIFICACION DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluacion
C1: Describir los procedimientos de pago a proveedores en el sector de la construccién, precisando las fracciones y plazos habituales.
CE1.1 Describir el procedimiento de fraccionamiento del pago por certificaciones en las obras de construccion, interpretando
correctamente el significado de términos propios del proceso de certificacion.

CE1.2 Describir la estructura de la Hoja de Certificaciones, precisando como se ordenan los conceptos incluidos.

CE1.3 Describir el procedimiento de facturacion y cobro, identificando los plazos y términos usuales.
CE1.4 Describir los contenidos que conforman las facturas.
CE1.5 Referir las causas habituales de desviacién entre las certificaciones calculadas y las relaciones valoradas presentadas por los

proveedores (subcontratistas).

CE1.6 Describir como se formaliza la certificacion final de obra, indicando el procedimiento habitual para la devolucion de retenciones.

C2: Analizar cémo afectan las modificaciones del proyecto al sistema de control de costes, describiendo los procedimientos de resolucion y
la documentacion asociada, y formulando criterios de valoracion de nuevas unidades.
CE2.1 Referir las causas habituales para la aparicién de modificaciones/reformados/reclamaciones.
CE2.2 Describir el procedimiento de resolucion a nivel del control de costes de las modificaciones que sufre un proyecto, identificando la
documentacion asociada, y diferenciando entre clientes privados y administraciones publicas.
CE2.3 Precisar los criterios de valoracién de modificaciones habituales en construccion.
CE2.4 Describir el proceso de formalizacion contractual de las modificaciones y los riesgos asociados por posibles reclamaciones e

indemnizaciones.

C3: Generar certificaciones, hojas de costes e informes, operando hojas de calculo y aplicaciones informaticas de medicion.
CES3.1 Describir las hojas de costes, identificando el contenido habitual de sus filas y columnas y su nivel de detalle, y explicando su
utilidad para medir el cumplimiento de las previsiones del presupuesto por comparacion con la marcha real del proyecto.
CE3.2 Describir los informes de costes y graficos habituales para determinar la marcha de un proyecto, identificando las variables a

representar.

CE3.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado de proyecto/obra de edificacién o urbanizacién, definido por la informacion
disponible respecto a las necesidades del cliente, informacion complementaria de ratios y bases de datos de precios y mediciones
contenidas en aplicacién informatica especifica:
- Generar una certificacién dadas unas mediciones a origen y la certificacion previa.
- Dada una certificacién mensual, generar una hoja de costes y un informe asociado.
- Realizar los gréficos habituales de una obra en lo referente a costes/cobros y certificacion previsto/real, mensual y acumulada,
en un supuesto suficientemente caracterizado.

Contenidos

1. Seguimiento de los costes.
- Reuvisién de costes.
- Causas: peticion del cliente,
- Resolucién: modificaciones,
- Precios contradictorios.

error del proyecto, error de contratacion, error de ejecucion, contingencias.
reformados, reclamaciones; diferencia entre clientes publicos y privados.
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Criterios de valoracién de modificaciones: precios de contrato, descompuestos del contrato para conformar nuevos precios,
precios de mercado, precios por administracion.

Documentacién asociada: peticiones de cambio, 6rdenes de cambio, no conformidades, aclaraciones de proyecto y otros.
Hojas de costes.

Funcién.

Estructura habitual de las hojas de costes en construccion.

Nivel de detalle.

Informes de costes.

Avance del proyecto.

Variables periddicas y acumuladas.

Curvas y gréficos para el control de costes.

Contenido habitual de los informes de costes.

2. Seguimiento del procedimiento de pago en construccion.

Certificaciones.

Conceptos: relacién valorada, certificacion, adelantos por acopios, retenciones, deducciones, actualizacion por aplicacién de
indices, certificacién parciales y a origen.

Hoja de certificaciones.

Plazos de certificacion.

Incorporacién de modificaciones de alcance del proyecto,

Certificacion final de obra.

Facturacion.

Proceso.

Contenidos de facturas: términos usuales, datos identificativos, conceptos.
Plazos de vencimiento.

3. Innovaciones tecnoldgicas y organizativas en el seguimiento y actualizacion de costes en construccion.

Aplicaciones y equipos informaticos y de telecomunicaciones de reciente implantacion.
Gestion de formatos de importacion y exportacion.

Edicion de textos, graficas y tablas.

Edicién y explotacion de hojas de célculo.

Presentacion de resultados.

Salida gréfica.

Archivo.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Deberd cumplir alguno de los requisitos siguientes:

Estar en posesion del titulo de Bachiller.

Estar en posesion de algun certificado de profesionalidad de nivel 3.

Estar en posesion de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y area profesional.

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado superior.

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios.

Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formacion.

Se debe haber superado la UF0650 Costes en proyectos y obras.

En relacion con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atendera las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad Control de proyectos y obras de construccion.



